

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 21 novembre 2007
qui s'est tenue au bâtiment d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Katy Tréca
Gwénaél Robin

Sylvain Meunier : ONERA
Khaled Laouard : CROUS de Créteil
Emmanuel HALBWACHS : observatoire de Meudon

CROUS de Créteil

Site EFREI

Pour accord concernant les travaux, AB n'a pas encore contacté M. Pereira, directeur du service général. KL voit M. Pereira demain et lui parlera des travaux.
AB a prévu la pose de la fibre la semaine prochaine.

Site KB

La pose de la fibre est faite.
M. THIOUX, responsable hygiène et sécurité du site, avait donné son accord pour les travaux sans difficultés.

Site ENS

Le tirage a été effectué. La fibre va du NRD à la résidence. Le tiroir optique n'est pas posé.

Sur le terrain du CROUS, une chambre utilisée pour le passage du câble était recouverte d'enrobé. Pour ouvrir cette chambre, cet enrobé a été cassé par SOGETREL. Cet enrobé doit être définitivement retiré et la chambre rehaussée afin qu'elle soit au même niveau que la chaussée.

Pour AB, le raccordement des fibres sera achevé le 15 décembre.

ONERA PALAISEAU

Il faut prendre rendez-vous avec les personnes de la CAPS et de polytechnique.
Le tracé est fait mais doit être affiné sur MASSY.

CNRS – Observatoire de Meudon

Site ONERA : un plan de prévention doit être rédigé pour que les travaux se fassent. Or, les travaux n'étant pas facturés à l'ONERA ni effectués par l'ONERA, le chef de chantier de l'ONERA ne peut faire de plan de prévention. SM va s'en occuper. Pour mémoire, 50m de GC et une adduction sont à réaliser, ce qui nécessitera deux journées de travail.

Commune Meudon : du grillage du site de l'observatoire jusqu'au stade, il reste 50m de GC à exécuter. Ce sera fait la semaine prochaine.

Une 24 FO sera tirée. Au total, il reste 4 jours de GC, 2 jours pour la pose de la fibre, 3 jours pour les soudures sur les manchons le long du trajet et les mesures.

Divers

L'étiquetage du tiroir de l'ONERA Châtillon est à réaliser.

L'étiquetage du tiroir du NRD reste encore à refaire.

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
- ~~2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux KT~~
- 3 : Établir une convention avec l'hôpital Bécclère KT
- ~~4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence interdépartementale des Yvelines KT~~
- ~~5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux KT+AB~~
- ~~6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq KT+AB~~
- ~~7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents par AB KT~~
- ~~8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon AB~~
- ~~9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts-de-Seine, service USEV : traversée de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- ~~10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- ~~11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal AB~~
- ~~12 : lettre à M. Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon KT-AB~~
- ~~13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » MCL~~
- ~~14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon AB~~
- ~~15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) KT~~
- ~~16 : courrier au Maire de Meudon pour le raccordement de l'observatoire KT~~
- ~~17 : courrier au Maire de Meudon pour la traversée de l'avenue de Trivaux KT-Observatoire~~

Nouvelles actions

- 18 : étiquetage du tiroir du NRD AB
- 19 : concernant la chambre devant être relevée, faire un courrier à la directrice du CROUS de l'ENS. KT

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 24 octobre 2007
qui s'est tenue au bâtiment d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Katy Tréca
Gwénaél Robin
Stuart Mclellan

Tristan Loric : EFREI
Khaled Laouard : CROUS de Créteil

CROUS de Créteil

Site EFREI

Le chemin de la fibre allant de la baie rubis au local CROUS aura une longueur d'environ 100m. Une gaine technique allant de l'étage de la baie rubis jusqu'au rez-de-chaussée est accessible. Au rez-de-chaussée, le cheminement nécessitera quelques percements. Une journée de travail sera nécessaire pour la pose de la fibre.

Pour accord concernant les travaux, AB doit contacter M. Pereira, directeur du service général.

Concernant tout ce qui touche à l'accès aux locaux, KL doit se renseigner à propos des accords entre l'EFREI et le CROUS.

Site KB

Les travaux commencés la semaine dernière ont été stoppés par le responsable hygiène et sécurité du site, M. THIOUX, qui n'avait pas été informé. Avant de pouvoir reprendre les travaux, il faudra donc contacter M. TIOUX.

Site ENS

Ce jour, SOGETREL pose la fibre allant du local NRD au local restauration. Le passage de la fibre empruntera les galeries techniques du NRD.

CNRS – Observatoire de Meudon

Les arrêtés ont été reçus : les travaux commenceront la deuxième semaine de novembre. Il y a un problème d'accès à l'ONERA, ce dernier demandant un plan de prévention.

Divers

Maintenance de la fibre : il faut mettre à jour les noms des contacts chez SOGETREL

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
- ~~2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux KT~~
- 3 : Établir une convention avec l'hôpital Bécclère KT
- ~~4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence interdépartementale des Yvelines KT~~
- 5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux KT+AB
- ~~6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq KT+AB~~
- ~~7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents par AB KT~~
- ~~8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon AB~~
- ~~9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts-de-Seine, service USEV : traversée de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- ~~10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- 11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal AB
- ~~12 : lettre à M.Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon KT-AB~~
- ~~13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » MCL~~
- ~~14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon AB~~
- ~~15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) KT~~
- ~~16 : courrier au Maire de Meudon pour le raccordement de l'observatoire KT~~
- 17 : courrier au Maire de Meudon pour la traversée de l'avenue de Trivaux KT-Observatoire

Nouvelles actions

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 12 juin 2007
qui s'est tenue au pavillon d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Sylvain Meunier
Gwénaél Robin

Emmanuel HALBWACHS : observatoire de Meudon

ONERA Meudon :

C'est terminé : la contre-réception de la liaison a été faite. La distance est d'environ 11,5 kms, le câble est un 36Fo et 8 fibres sont soudées.

Sur le site de Béclère, suite à l'autorisation donnée, le cheminement du câble passe dans les magasins.

ONERA – Palaiseau

Massy : étant en congé, M. Carini n'a pas envoyé les plans des égouts à AB.

L'étude du cheminement sera bientôt lancée.

CROUS de Créteil

AB a contacté M. Loric (EFREI) et Pascal Etcheberry.

CNRS – Observatoire de Meudon

L'emplacement souhaité de la traversée de l'avenue de Trivaux se situe dans le virage, en face des tennis. Une lettre au Maire de Meudon sera envoyée conjointement par Rubis et par le directeur de l'observatoire.

Le GC sur le site commencera fin juin.

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux ~~KT~~
3 : Établir une convention avec l'hôpital Bécclère ~~KT~~
4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence
interdépartementale des Yvelines ~~KT~~
5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux ~~KT+AB~~
6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq ~~KT+AB~~
7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents
par AB ~~KT~~
8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon ~~AB~~
9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts-de-Seine, service USEV : traversée
de l'avenue Claude Trabignaud ~~KT~~
10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de
l'avenue Claude Trabignaud ~~KT~~
11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal ~~AB~~
12 : lettre à M. Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon ~~KT-AB~~
13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » ~~MCL~~
14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon ~~AB~~
15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) ~~KT~~
16 : courrier au Maire de Meudon pour le raccordement de l'observatoire ~~KT~~

Nouvelles actions

- 17 : courrier au Maire de Meudon pour la traversée de l'avenue de Trivaux ~~KT-Observatoire~~

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 30 mai 2007
qui s'est tenue au pavillon d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Katy Tréca
Mathieu Boyaud
Gwénaél Robin

Emmanuel HALBWACHS : observatoire de Meudon

ONERA Meudon :

C'est terminé : la contre-réception de la liaison a été faite. La distance est d'environ 11,5 kms, le câble est un 36Fo et 8 fibres sont soudées.

Sur le site de Béclère, suite à l'autorisation donnée, le cheminement du câble passe dans les magasins.

ONERA – Palaiseau

Massy : étant en congé, M. Carini n'a pas envoyé les plans des égouts à AB.

L'étude du cheminement sera bientôt lancée.

CROUS de Créteil

AB a contacté M. Loric (EFREI) et Pascal Etcheberry.

CNRS – Observatoire de Meudon

L'emplacement souhaité de la traversée de l'avenue de Trivaux se situe dans le virage, en face des tennis. Une lettre au Maire de Meudon sera envoyée conjointement par Rubis et par le directeur de l'observatoire.

Le GC sur le site commencera fin juin.

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
- 2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux ~~KT~~
- 3 : Établir une convention avec l'hôpital Bécclère ~~KT~~
- 4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence interdépartementale des Yvelines ~~KT~~
- 5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux ~~KT+AB~~
- 6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq ~~KT+AB~~
- 7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents par AB ~~KT~~
- 8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon ~~AB~~
- 9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts-de-Seine, service USEV : traversée de l'avenue Claude Trabignaud ~~KT~~
- 10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de l'avenue Claude Trabignaud ~~KT~~
- 11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal ~~AB~~
- 12 : lettre à M. Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon ~~KT-AB~~
- 13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » ~~MCL~~
- 14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon ~~AB~~
- 15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) ~~KT~~
- 16 : courrier au Maire de Meudon pour le raccordement de l'observatoire ~~KT~~

Nouvelles actions

- 17 : courrier au Maire de Meudon pour la traversée de l'avenue de Trivaux ~~KT-Observatoire~~

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 16 mai 2007
qui s'est tenue au pavillon d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Katy Tréca
Mathieu Boyaud
Sylvain Meunier
Gwénaél Robin

ONERA Meudon :

Le tirage de la fibre n'a pu aboutir car le cheminement dans la galerie technique de Béclère est beaucoup plus long que prévu : il manque environ 100m de câble.

Le tirage sera refait selon une des deux possibilités suivantes :

- 1- emprunter un autre chemin dans la galerie de Béclère qui passerait dans les magasins : autorisation ou refus donné lundi ;
- 2 - pose d'une autre fibre.

Dans les deux cas, le tirage sera terminé le mardi 22 mai et la contre-réception est maintenue semaine 21. SM sera en congé cette semaine là et SPIE devra contacter M. Soulouy pour accéder aux sites de l'ONERA.

ONERA – Palaiseau

KT et AB sont allés hier au siège de la Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) et à Massy la semaine dernière.

CAPS : ils ont rencontré M. Lyon, responsable du service des technologies de l'information et des Communications (TIC). Il a relevé que l'ONERA est sur Rubis et il pourrait être intéressé par de la co-construction.

Massy : M. Carini, directeur des services techniques, a été vu. Il ne devrait pas y avoir de problème d'autorisation pour les passages des rues. Les égouts étant en grande partie des canalisations de faible diamètre, il a un premier avis positif concernant l'utilisation du easyfiber (pose, à l'aide d'un robot, d'un fourreau de Ø50mm en haut de canalisations allant de Ø200mm à Ø800mm).

CROUS de Créteil

Le CROUS souhaite que les sites de l'EFREI et de KB soient directement reliés à celui de l'ENS. Cela implique la pose d'une 24Fo sur le site de l'ENS.

La visite des sites de l'EFREI et KB prévue le mardi 15 est reportée à la semaine prochaine.

Sur le site de l'ENS, la fibre doit passer dans les locaux du CRANS : le problème des clés est à résoudre.

CNRS – Observatoire de Meudon

Il existe des fourreaux passant sous le carrefour de l'Europe mais ils ne sont pas intéressants : la pente allant vers l'observatoire est quasi verticale et remonter l'avenue de Trivaux implique un GC sur trottoir d'environ 200m.

Un feu tricolore est situé en amont du carrefour, juste en face de l'observatoire. La mairie est intéressée par la pose de nouveaux fourreaux : les autorisations seront données et le cheminement convient.

Un peu de GC et une adduction en face du feu seront faits sur le site de l'ONERA par SOGETREL.

Divers

AB n'a pas amené les cahiers de mesures : le comparatif des mesures 2006-2007 reste à faire.

Les étiquettes sur le tiroir de l'ENS seront refaites lors de la connexion du site du CROUS de l'ENS.

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
- ~~2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux KT~~
- 3 : Établir une convention avec l'hôpital Bécclère KT
- ~~4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence interdépartementale des Yvelines KT~~
- 5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux KT+AB
- ~~6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq KT+AB~~
- ~~7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents par AB KT~~
- ~~8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon AB~~
- ~~9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts-de-Seine, service USEV : traversée de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- ~~10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- 11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal AB
- ~~12 : lettre à M.Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon KT-AB~~
- ~~13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » MCL~~
- ~~14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon AB~~
- ~~15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) KT~~
- ~~16 : courrier au Maire de Meudon pour le raccordement de l'observatoire KT~~

Nouvelles actions

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 2 mai 2007
qui s'est tenue au pavillon d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Mathieu Boyaud
Sylvain Meunier
Gwénaél Robin

Emmanuel HALBWACHS : observatoire de Meudon
Khaled LAOUAR : CROUS de Créteil

ONERA Meudon :

Site de Béclère

La galerie technique est enfin utilisable : depuis le 27 avril.

Le tirage de la fibre allant de Béclère à l'ONERA est prévu pour le jeudi 3 et le vendredi 4 mai.

CROUS de Créteil

La visite des sites de l'EFREI et KB est prévue le mardi 15 au matin. KL et GR accompagneront AB.

CNRS – Observatoire de Meudon

La visite a été faite par AB. Tout s'est bien déroulé car toutes les personnes concernées étaient présentes.

Un cheminement a été trouvé à l'intérieur du site. Celui-ci débouche à l'angle des locaux techniques municipaux qui longent le cimetière.

Il reste à voir avec les services techniques de Meudon comment longer leurs locaux (il existe des fourreaux dont ils veulent justement augmenter les capacités) pour rejoindre et traverser l'avenue de Trivaux en direction de l'ONERA.

Divers

AB n'a pas amené les cahiers de mesures.

Les étiquettes sur le tiroir de l'ENS n'ont pas été mises à jour.

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
- 2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux ~~KT~~
- 3 : Établir une convention avec l'hôpital Bécclère KT
- 4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence interdépartementale des Yvelines ~~KT~~
- 5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux ~~KT+AB~~
- 6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq ~~KT+AB~~
- 7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents par AB ~~KT~~
- 8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon AB
- 9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts-de-Seine, service USEV : traversée de l'avenue Claude Trabignaud ~~KT~~
- 10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de l'avenue Claude Trabignaud ~~KT~~
- 11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal AB
- 12 : lettre à M. Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon ~~KT-AB~~
- 13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » MCL
- 14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon AB
- 15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) ~~KT~~
- 16 : courrier au Maire de Meudon pour le raccordement de l'observatoire KT

Nouvelles actions

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 4 avril 2007
qui s'est tenue au pavillon d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Katy Tréca
Mathieu Boyaud
Sylvain Meunier
Gwénaél Robin

Emmanuel HALBWACHS : observatoire de Meudon
Khaled LAOUAR : CROUS de Créteil
Stéphane GLONDU : CRANS

ONERA Meudon :

Site de Béclère

La galerie technique devrait être réalisée au plus tard le 20 avril.

Site ONERA Meudon

Le tiroir optique est posé mais non équipé.

La tranchée en direction de l'observatoire de Meudon est en cours de réalisation.

La galerie technique de Béclère étant empruntable, 4 jours de travaux seront nécessaires pour terminer la liaison.

CROUS de Créteil

ENS de Cachan : AB et AM ont effectué la visite du site. Le point d'arrivée reste à définir : le restaurant ou la résidence. Le restaurant est à 450m du NRD.

EFREI : en fonction de la distance, voir si il est possible d'utiliser l'équipement de l'EFREI.

KB : il faudra souder les fibres jusqu'à l'ENS. Un équipement actif est à mettre en place.

CNRS – Observatoire de Meudon

Le contrat FT Inter LAN peut être dénoncé tous les mois.

AB doit faire la visite du site début mai.

L'objectif est de connecter le site en septembre.

Divers

Mesures optiques annuelles : elles sont terminées, les mesures sur le site du CEMAGREF ayant été faites hier. AB apportera les dossiers le 2 mai, jour de la prochaine réunion.

Lakannal : AB doit faire le devis. Le raccordement du site est prévu pour le mois de juillet.

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
- ~~2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux KT~~
- 3 : Établir une convention avec l'hôpital Bécclère KT
- ~~4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence interdépartementale des Yvelines KT~~
- 5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux KT+AB
- ~~6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq KT+AB~~
- ~~7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents par AB KT~~
- 8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon AB
- ~~9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts-de-Seine, service USEV : traversée de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- ~~10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- 11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal AB
- ~~12 : lettre à M.Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon KT-AB~~
- ~~13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » MCL~~
- ~~14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon AB~~
- ~~15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) KT~~

Nouvelles actions

- 16 : courrier au Maire de Meudon pour le raccordement de l'observatoire KT

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 21 mars 2007
qui s'est tenue au pavillon d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Katy Tréca
Mathieu Boyaud
Sylvain Meunier
Gwénaél Robin

ONERA Meudon :

Site de Béclère

Convention : KT a envoyé une version retravaillée à Mme Bréheret de l'APHP Béclère.
Galerie technique : toujours pas de date. Vu de l'extérieur, il semble à AB que les travaux ont bien avancé. AB rencontrera M. Ruquois cet après-midi.
Tranchée Rubis : elle sera terminée au début de la semaine prochaine.

Site ONERA Meudon

SM a la clé. Le tiroir optique et la fibre ne sont pas installés.

Le tiroir optique est réalisé à Châtillon et les fibres sont soudées dans les manchons situés sur le trajet allant de l'ONERA Châtillon à Béclère.

CROUS de Créteil

Plusieurs sites du CROUS situés sur des sites Rubis sont à raccorder : ENS de Cachan, EFREI, KB.

Une réunion avec les différentes personnes intéressées sera organisée.

CNRS – Observatoire de Meudon

Ils ont signé la demande d'adhésion.

AB peut maintenant contacter Joël Marchand pour effectuer une visite du site.

ONERA Palaiseau

Pour lancer l'OS, KT a besoin d'un devis estimatif précis. AB doit pour cela faire une étude précise du cheminement. Il le fera en mai.

Divers

Mesures optiques annuelles : elles ont toutes été effectuées sauf au CEMAGREF en raison d'un problème d'une personne de SOGETREL. En accord avec Fabrice Moutte, les mesures seront réalisées le 3 avril.

Les dossiers de mesure sont en cours de rédaction.

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
- 2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux ~~KT~~
- 3 : Établir une convention avec l'hôpital Bécclère KT
- 4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence interdépartementale des Yvelines ~~KT~~
- 5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux ~~KT+AB~~
- 6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq ~~KT+AB~~
- 7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents par AB ~~KT~~
- 8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon AB
- 9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts-de-Seine, service USEV : traversée de l'avenue Claude Trabignaud ~~KT~~
- 10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de l'avenue Claude Trabignaud ~~KT~~
- 11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal AB
- 12 : lettre à M. Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon ~~KT-AB~~
- 13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » MCL
- 14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon ~~AB~~
- 15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) KT

Nouvelles actions

**Notes de la réunion suivi RUBIS du 7 mars 2007
qui s'est tenue au pavillon d'Alembert – bureau de Katy Tréca**

Présents

pour SOGETREL
Antonio Bernardo

pour RUBIS
Katy Tréca
Mathieu Boyaud
Sylvain Meunier
Gwénaél Robin

ONERA Meudon :

Site de Béclère

La rédaction de la convention est en cours. Dans ce cadre, KT a été contactée par Mme Bréheret de l'APHP Béclère.

Pas de nouvelles concernant la réalisation de la galerie technique.

L'accord écrit de l'APHP n'ayant toujours pas été remis à AB, SOGETREL n'a pu commencer la tranchée Rubis.

Site ONERA Meudon

Le local est terminé. SM récupèrera les clés la semaine prochaine.

En attendant Béclère, SOGETREL installera le tiroir optique et la fibre à l'intérieur du site sera tirée.

Divers

Mesures optiques annuelles : sur certains sites, les personnes données comme contacts à AB sont parties. Il a donc été difficile à AB de prendre rendez-vous sur ces sites.

Le point sur les actions

En bleu, les actions à reconduire – Barrées, les actions faites

- 1 : Mise au propre et finalisation de la procédure de la mesure annuelle des fibres TOUS
- ~~2 : Courrier : demande d'autorisation de passage sur le site Chérioux KT~~
- 3 : Établir une convention avec l'hôpital Béclère KT
- ~~4 : Lettre de relance à M. Faure, chef du service environnement de l'agence interdépartementale des Yvelines KT~~
- 5 : Courrier à M. Hajouel expliquant le cheminement retenu sur le domaine Chérioux KT+AB
- ~~6 : Demande d'autorisation de travaux sur le site Chérioux : courrier à M. Lecocq KT+AB~~
- ~~7 : Courrier de KT à M. FAURE de l'ONF (copie à M. BAILLY). Fourniture de documents par AB KT~~
- 8 : Devis pour le raccordement de l'observatoire de Meudon AB
- ~~9 : Courrier à M. Chassagniard de la DDE des Hauts de Seine, service USEV : traversée de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- ~~10 : Courrier à M. Long de la DDE de Sceaux : demande arrêté pour le GC le long de l'avenue Claude Trabignaud KT~~
- 11 : Devis pour le raccordement du lycée Lakanal AB
- ~~12 : lettre à M.Faure et M. Fontenas : achèvement des travaux bois de Meudon KT-AB~~
- 13 : Organiser une réunion « raccordement Lakannal » MCL
- ~~14 : Contacter M. Joël Marchand du site de l'observatoire de Meudon AB~~

Nouvelles actions

- 15 : Courrier aux maires de Massy et Palaiseau (raccordement ONERA Palaiseau) KT